

A. Activități realizate în cadrul proiectului.

Se vor menționa și descrie activitățile previzionate și cele realizate în cadrul proiectului, având în vedere Planul de realizare al proiectului cuprins în contractul de finanțare;

Nr. ctr.	Cod activitate ¹	Denumire activitate	Status de realizare ²	Observații
1.	I.1	Activitatea I.1. Lansarea proiectului	Realizat	
2.	I.2	Activitatea I.2 Declanșarea procedurilor de angajare cercetători/asistenți de cercetare. Elaborarea anunțurilor și desfășurarea examenelor de concurs	Realizat	
3.	I.3	Activitatea I.3. Elaborare pagină web - se va elabora un site care va cuprinde informațiile privitoare la proiect, concursuri, achiziții, infrastructură nou creată, diseminarea rezultatelor cercetări	Realizat	
4.	I.4	Activitatea I.4. Achiziționarea de materiale consumabile	Realizat	
5.	I.5	Activitatea I.5. Efectuarea de mobilități	Realizat	
6.	I.6	Activitate I.6. Activitate de management proiect	Realizat	
7.	I.7	Activitatea I.7. Activitate de audit	Realizat	
8.	II.1	Activitatea II.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele ce vor fi achiziționate prin proiect. Demararea procedurilor de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. Punerea în funcțiune a echipamentelor	Realizat	
9.	II.2	Activitatea II.2 Masă rotundă - Brevetul european. În cadrul acestei mese rotunde vor fi prezentate normele de redactare ale unui brevet European	Realizat	
10.	II.3	Activitatea II.3. Efectuarea de mobilități	Realizat	
11.	II.4	Activitatea II.4 Susținerea financiară a asistenților de cercetare și a cercetătorilor	Realizat	
12.	II.5	Activitatea II.5 Activitate management proiect	Realizat	
13.	II.6	Activitatea II.6. Activitate de audit	Realizat	
14.	III.1	Activitatea III.1 Achiziționarea de echipamente și materiale consumabile	Realizat	
15.	III.2	Activitatea III.2. Organizarea Salonului Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, ed. 2019	Realizat	
16.	III.3	Activitatea III.3 Protejarea drepturilor de proprietate industrială - Sprijinirea cadrelor didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO și acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2	Realizat	

¹ Se va menționa codul activității, în conformitate cu Planul de realizare al proiectului. În cazul în care nu există un astfel de cod se vor numerota activitățile cu ocazia acestui tabel.

² Se va menționa: *realizat*, *realizat parțial*, *nerealizat*. În cazul în care se menționează *realizat parțial* sau *nerealizat*, se va completa obligatoriu și coloana de *observații*.

17.	III.4	Activitatea III.4. Suținerea financiară a asistenților de cercetare și a cercetătorilor	Realizat	
18.	III.5	Activitatea. III.5. Declanșarea procedurilor de angajare cercetători/asistenți de cercetare. Elaborarea anunțurilor și desfășurarea examenelor de concurs	Realizat	
19.	III.6	Activitatea III.6. Efectuarea mobilitatilor	Realizat	
20.	III.7	Activitatea III.7 Activitate de management proiect	Realizat	
21.	III.8	Activitatea III.8. Audit	Realizat	
22.	IV.1	Activitatea IV.1 Protejarea drepturilor de proprietate industrială - Sprijinirea cadrelor didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO și acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2	Realizat	
23.	IV.2	Activitatea IV.2 Elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele ce vor fi achiziționate prin proiect. Demararea procedurilor de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. Punerea în funcțiune a echipamentelor. Achiziționarea de materiale consumabile și obiecte de inventar	Realizat	
25.	IV.3	Activitatea IV.3. Efectuarea mobilităților	Realizat	
26.	IV.4	Activitatea IV.4. Sustinerea financiara a asistentilor de cercetare si a cercetatorilor	Realizat	
27.	IV.5	Activitatea IV.5. Activitate management de proiect	Realizat	
28.	IV.6	Activitatea IV.6. Audit	Realizat	
29.	V.1	Activitatea V.1. Organizarea Salonului Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, ed. 2020 / <i>Organizarea unui atelier internațional de inventică și educație creativă pentru tineret</i>	Realizat	
30.	V.2	Activitatea V.2 Protejarea drepturilor de proprietate industrială - Sprijinirea cadrelor didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO și acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2	Realizat	
31.	V.3	Activitatea V.3. Demararea procedurilor de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. Achiziționarea de materiale consumabile și obiecte de inventar	Realizat	
32.	V.4	Activitate V.4. Suținere rapoarte de cercetare. Asistenții de cercetare/ cercetătorii vor susține un raport de cercetare referitor la activitatea desfășurată în cadrul proiectului	Realizat	
33.	V.5	Activitate V.5. Sustinerea financiara a asistentilor de cercetare si a cercetatorilor	Realizat	
34.	V.6	Activitate V.6. Activitate management de proiect	Realizat	
35.	V.7	Activitate V.7 Audit	Realizat	