
 

I.3.2.1. Planul de realizarea al proiectului 

Denumire etapă de realizare/activitate 
Categorie de 

activitate 

Termen de 

realizare 
Rezultat Indicatori de realizare 

Necesar resurse financiare 

(lei) 

Total Buget de stat 

Etapa I 2018* - 29.11.2018 

Activitatea I.1. Lansarea proiectului Activitate de 

informare  

31 

Octombrie 

2018 

Conferință de presă Minim 2 apariții în presa 

locală/regională 

0 0 

Activitatea I.2 Declanșarea procedurilor de 

angajare cercetători/asistenți de cercetare. 

Elaborarea anunțurilor și desfășurarea 

examenelor de concurs Activitate  

29 

Noiembrie 

2018 

Lansarea și desfășurarea 

examenelor de concurs 

6 concursuri de post lansate 

0 0 

Activitatea I.3. Elaborare pagină web – se va 

elabora un site care va cuprinde informațiile 

privitoare la proiect, concursuri, achiziții, 

infrastructură nou creată, diseminarea 

rezultatelor cercetări 

Activitate de 

informare 

29 

Noiembrie 

2018 

Site proiect 1 pagină web proiect 

0 0 

Activitatea I.4. Achiziționarea de materiale 

consumabile 
Achiziții 

29 

Noiembrie 

2018 

Achiziționarea de materiale 

consumabile necesare 

derulării proiectului 

Materiale consumabile 

27.700 27.700 

Activitatea I.5. Efectuarea de mobilități 

Deplasări 

29 

Noiembrie 

2018 

Efectuarea de mobilități în 

vederea dezvoltării de 

parteneriate  

Minim 2 mobilități/conferințe 

20.000 20.000 

Activitiate I.6. Activitate de management 

proiect 
Management 

proiect 

29 

Noiembrie 

2018 

Managementul proiectului Elaborare raport etapă, realizarea 

documentelor și procedurilor 

pentru realizarea proiectului 32.720 32.720 

Activitatea I.7. Activitate de audit 
Audit 

29 

Noiembrie 

Efectuarea auditului aferent 

etapei I 

Raport de audit 

2.000 2.000 



2018 

Total Etapă I 2018    Suma include și regia 97.422,12 97.422,12 

TOTAL 2018    Suma include și regia 97.422,12 97.422,12 

Etapă II 2019** – 31 mai 2019 

Activitatea II.1 Elaborarea caietelor de sarcini 

pentru echipamentele ce vor fi achiziționate 

prin proiect. Demararea procedurilor de 

achiziție în conformitate cu legislația în 

vigoare. Punerea în funcțiune a 

echipamentelor 

Activităţi de 

achiziţie 31 Mai 2019 

Finalizarea caietelor de 

sarcini și a procedurilor de 

achiziție 

Caiete de sarcini pentru toate 

echipamentele din proiect și 

punerea în funcțiune a 

echipamentelor 

450.000 450.000 

Activitatea II.2 Masă rotundă  - Brevetul 

european. În cadrul acestei mese rotunde vor 

fi prezentate normele de redactare ale unui 

brevet european 

Diseminare, 

informare 31 Mai 2019 

Masă rotundă Participarea a minim 30 de cadre 

didactice/cercetători/doctoranzi  

5.000 5.000 

Activitatea II.3. Efectuarea de mobilități Deplasare 31 Mai 2019 
Mobilităţi Minim 3 mobilitati și minim 3 

conferinţe 54.000 54.000 

Activitatea II.4 Susţinerea financiară a 

asistenţilor de cercetare şi a cercetătorilor Suport 31 Mai 2019 

Sustinerea financiară Susţinerea financiară a 5 asistenţi 

de cercetare şi 1 cercetător 62.168 62.168 

Activitatea II.5 Activitate management 

proiect 
Management 

proiect 31 Mai 2019 

Managementul proiectului Elaborare raport etapă, realizarea 

documentelor și procedurilor 

pentru realizarea proiectului 79.755 79.755 

Activitatea II.6.Activitate de audit 
Audit 31 Mai 2019 

Efectuarea auditului aferent 

etapei II 

Raport de audit 

3.000 3.000 

Total Etapă II 2019    Suma include și regia 695.090 695.090 

Etapă III 2019** - 13 noiembrie 2019 

Activitatea III.1 Achiziționarea de 

echipamente și materiale consumabile 

Achiziţie 

13 

Noiembrie 

2019 

Finalizarea procedurilor de 

achiziție 

Echipamente, materiale 

consumabile  

450.000,57 450.000,57 

Activitatea II.2. Organizarea Salonului 

Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă 

pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, 

ed. 2019 

Popularizare, 

diseminare 

30 Iunie 

2019 

Salon de inventică Organizarea unui salon cu minim 

30 de participanți 

12.999,43 12.999,43 



Activitatea III.3 Protejarea drepturilor de 

proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor 

didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în 

vederea depunerii de propuneri de brevete la 

EPO și  acceptarea spre publicare de articole 

Q1/Q2 Publicare 

13 

Noiembrie 

2019 

Protejarea drepturilor de 

proprietate industrială, și 

acceptarea spre publicare de 

articole în reviste Q1/Q2 

Minim 4 propuneri de brevet și 10 

articole acceptate spre publicare 

156.889,07 156.889,07 

Activitatea III.4. Suţinerea financiară a 

asistenţilor de cercetare şi a cercetătorilor 
Suport 

13 

Noiembrie  

2019 

Sustinţerea financiară Susţinerea financiară a 5 asistenţi 

de cercetare şi 1 cercetător 

93.252 93.252 

Activitatea. III.5. Declanșarea procedurilor de 

angajare cercetători/asistenți de cercetare. 

Elaborarea anunțurilor și desfășurarea 

examenelor de concurs Activitate  

13 

Noiembrie 

2019 

Lansarea și desfășurarea 

examenelor de concurs 

6 concursuri pentru posturile 

lansate 

0 0 

Activitatea III.6. Efectuarea mobilitatilor 

Deplasare 

13 

Noiembrie 

2019 

Mobilităţi Minim 4 mobilitati si 4 conferinţe 

72.000 72.000 

Activitatea III.7 Activitate de management 

proiect Management 

proiect 

13 

Noiembrie 

2019 

Managementul proiectului Elaborare raport etapă, realizarea 

documentelor și procedurilor 

pentru realizarea proiectului 100.205 100.205 

Activitatea III.8. Audit 

Audit 

13 

Noiembrie 

2019 

Audit Un raport de audit 

3.000 3.000 

Total Etapă III 2019    Suma include și regia 945.337,07 945.337,07 

TOTAL 2019    Suma include și regia 1.640.427,07 1.640.427,07 

Etapă IV 2020** – 29 mai 2020 

Activitatea IV.1 Protejarea drepturilor de 

proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor 

didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în 

vederea depunerii de propuneri de brevete la 

EPO și  acceptarea spre publicare de articole 

Q1/Q2 

Protejarea 

drepturilor de 

proprietate 

intelecutală 29 Mai 2020 

Protejarea drepturilor de 

proprietate industrială, și 

acceptarea spre publicare de 

articole în reviste Q1/Q2 

Minim 4 propuneri de brevet și 11  

articole acceptate spre publicare 

(din care minim 9 cu taxă de 

publicare susținută din proiect) 

173.277,18 173.277,18 



Activitatea IV.2 Elaborarea caietelor de 

sarcini pentru echipamentele ce vor fi 

achiziționate prin proiect. Demararea 

procedurilor de achiziție în conformitate cu 

legislația în vigoare. Punerea în funcțiune a 

echipamentelor. Achiziționarea de materiale 

consumabile și obiecte de inventar 

Activități de 

achiziţie 29 Mai 2020 

Finalizarea caietelor de 

sarcini și a procedurilor de 

achiziție 

Caiete de sarcini pentru toate 

echipamentele din proiect și 

punerea în funcțiune a 

echipamentelor.  materiale 

consumabile și obiecte de inventar 

 

4 rapoarte privind activitatea 

stiintifică susținută prin chizițiio 

(din care 1 raport asociat 

obiectivului Dezvoltarea cercetării 

interdisciplinare cu aplicații ale 

materialelor în dezvoltarea 

biosenzorilor și ambalajelor 

inteligente) 381.337,57 381.337,57 

Activitatea IV.3. Realizare masă rotundă – 

Transferul tehnologic de la universitate către 

mediul economic în regiunea de Nord Est  - 

Activitate reprogramată în Etapa V (act. 

V.8) 

Diseminare, 

informare 

29 Aprilie 

2020 

Masă rotundă Participarea la eveniment a minim 

20 de agenți economici din 

regiunea de Nord Est 

5.000 5.000 

Activitatea IV.3. Efecturea mobilităţilor Mobilităţi 29 Mai 2020 Mobilități  3 mobilitati/conferințe științifice 6.635,25 6.635,25 

Activitatea IV.4. Sustinerea financiara a 

asistentilor de cercetare si a cercetatorilor Suport 29 Mai 2020 

Susținerea financiară Minim 10 asistenti de cercetare si 2 

cercetatori 
186.504 186.504 

Activitatea IV.5. Activitate management de 

proiect Management 

proiect 

29 Mai  

2020 

Managementul proiectului Elaborare raport etapă, realizarea 

documentelor și procedurilor 

pentru realizarea proiectului 104.295 104.295 

Activitatea IV.6. Audit Audit 29 Mai 2020 Audit Un raport de audit 3.000 3.000 

Total Etapă IV 2020**  Suma include și regia 962.805 962.805 

Etapă V 2020** – 29 septembrie 2020    

Activitatea V.1.  Organizarea Salonului 

Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă 

pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, 

Diseminiare, 

informare 

29 

Septembrie 

2020 

Salon de inventică Organizarea unui salon cu minim 

30 de participanți 

10.000 10.000 



ed. 2020  schimbată în Organizarea unui 

atelier internațional de inventică și educație 

creativă pentru tineret 

Activitatea V.2 Protejarea drepturilor de 

proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor 

didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în 

vederea depunerii de propuneri de brevete la 

EPO și acceptarea spre publicare de articole 

Q1/Q2 

Protejarea 

dreputilor de 

prorpietate 

intelecutală 

29 

Septembrie 

2020 

Protejarea drepturilor de 

proprietate industrială, și 

acceptarea spre publicare de 

articole în reviste Q1/Q2 

Minim 4 propuneri de brevet și 4  

articole acceptate spre publicare 

108.000 108.000 

Activitatea V.3. Efecturea mobilităţilor 

Deplasare 

29 

Septembrie 

2020 

Mobilități Minim 5 mobilitati și 5 participări 

la conferinţe 

90.000 90.000 

Activitatea V.3.Demararea procedurilor de 

achiziție în conformitate cu legislația în 

vigoare. Achiziționarea de materiale 

consumabile și obiecte de inventar 

Activități de 

achiziţie 

29 

septembrie 

2020 

Finalizarea procedurilor de 

achiziție 

Materiale consumabile  

4 rapoarte privind activitatea 

stiintifică susținută prin achiziții 

(din care 1 raport asociat 

obiectivului Dezvoltarea cercetării 

interdisciplinare în domeniul 

nanotehnologiilor cu aplicații în 

sănătate). 57.600 57.600 

Activitate V.4. Susținere rapoarte de cercetare. 

Asistenții de cercetare/ cercetătorii vor susține 

un raport de cercetare referitor la activitatea 

desfășurată în cadrul proiectului Diseminare 

29 

Septembrie 

2020 

Rapoarte de cercetare 12 rapoarte de cercetare 

0 0 

Activitate V.5. Sustinerea financiara a 

asistentilor de cercetare si a cercetatorilor 

Suport 

29 

Septembrie 

2020 

Susţinerea financiară Minim 10 asistenti de cercetare si 2 

cercetatori 

124.336 124.336 

Activitate V.6.Activitate management de 

proiect  Management 

proiect 

29 

Septembrie 

2020 

Managementul proiectului Elaborare raport proiect, realizarea 

documentelor și procedurilor 

pentru realizarea proiectului 69.530 69.530 

Activitate V.7 Audit Audit 29 Raport de audit 1 raport de audit 4.000 4.000 



* pentru anul 2018 se va avea în vedere o singură etapă cu termen de predare la autoritatea contractantă max. 30.noiembrie.2018. Termenul de realizare a 

etapei(acelașicutermenul de încheiere a etapei) trebuiesă fie anteriortermenului de predare a etapei la autoritateacontractantă, cf. notei de fundamentare a 

manoperei, anexă la devizulantecalcul. 

**pentru următorii ani aferenți implementării proiectului se vor avea în vedere câte două etape de finanțare (termenul de predare la autoritatea contractantă 

pentru a doua etapă din an trebuie să fie max. 15.11.2019 și max. 01.10.2020 pentru Etapa V/2020, termenul de realizare a etapei (același cu termenul de 

încheiere a etapei) trebuie să fie anterior termenului de predare a etapei la autoritatea contractantă, cf. notei de fundamentare a manoperei, anexă la devizul 

antecalcul. 

 

 

Reprezentant legal, 

Rector / Director General                                                         Director economic/Contabil Şef                                         Director proiect, 
 
Prof. univ.dr. ing. Valentin POPA                                                       Ec. Geanina MĂCIUCĂ                                 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN  

Septembrie 

2020 

Activitatea V.8. Realizare masă rotundă – 

Transferul tehnologic de la universitate către 

mediul economic în regiunea de Nord Est  -

Activitate reprogramată din Etapa IV 

Diseminare, 

informare 

29 

Septembrie 

2020 

Masă rotundă Participarea la eveniment a minim 

20 de participanți  

3.000 3.000 

Total Etapă V 2020** 

  

 Suma include și regia 

425.239 425.239 

TOTAL 2020    Suma include și regia 1.388.044 1.388.044 

TOTAL proiect    Suma include și regia 3.125.893,19 3.125.893,19 


